

**Zjišťovací protokol č. 3 o provedených pracích  
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

**Stavba: 001 Ukázková stavba**

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Měna:	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	377 515,26	31 829,00	32 047,86	313 638,40
Základ pro základní sazbu	1 446 591,99	379 877,94	286 949,78	779 764,27
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>1 824 107,25</b>	<b>411 706,94</b>	<b>318 997,64</b>	<b>1 093 402,67</b>

V \_\_\_\_\_ dne 21.5.2012  
Vypracoval: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 001 Ukázková stavba za období od 1.11.2009 do 30.11.2009. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
<b>05</b>	<b>Vodoinstalace</b>	<b>311 821,31</b>	<b>279 758,91</b>	<b>32 060,12</b>	<b>2,28</b>
01	Vodoinstalace	300 899,89	279 758,91	21 138,70	2,28
01/1	Vodoinstalace dodatek č.1	10 921,42	0,00	10 921,42	0,00
<b>06</b>	<b>Půdní vestavba</b>	<b>1 512 285,94</b>	<b>131 948,03</b>	<b>286 937,52</b>	<b>1 093 400,39</b>
01	Půdní vestavba	1 512 285,94	131 948,03	286 937,52	1 093 400,39

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 907,27	27 936,20	6 971,15	-0,08
311	Sádkartonové konstrukce	175 405,59	79 250,36	96 155,48	-0,25
4	Vodorovné konstrukce	25 709,29	19 936,99	5 772,25	0,05
43	Schodiště	53 213,42	0,00	53 213,44	-0,02
6	Úpravy povrchu, podlahy	233 720,42	0,00	105 174,27	128 546,15
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	40 972,08	23 735,70	7 756,42	9 479,96
99	Staveništní přesun hmot	9 398,86	4 824,48	3 445,63	1 128,75
713	Izolace tepelné	57 759,40	0,00	0,00	57 759,40
720	Zdravotechnická instalace	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
722	Vnitřní vodovod	204 872,07	204 869,23	0,00	2,84
725	Zařizovací předměty	68 913,75	36 853,98	32 060,12	-0,35
730	Ústřední vytápění	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
762	Konstrukce tesařské	87 835,52	0,00	0,00	87 835,52
764	Konstrukce klempířské	1 370,50	0,00	0,00	1 370,50
765	Krytiny tvrdé	41 420,33	0,00	0,00	41 420,33
766	Konstrukce truhlářské	199 727,49	0,00	0,00	199 727,49
767	Konstrukce zámečnické	93 657,44	0,00	0,00	93 657,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	112 933,72	0,00	0,00	112 933,72
775	Podlahy vlysové a parketové	66 167,32	0,00	0,00	66 167,32
777	Podlahy ze syntetických hmot	15 138,60	0,00	0,00	15 138,60
781	Obklady keramické	30 615,26	0,00	0,00	30 615,26
783	Nátěry	11 338,42	0,00	0,00	11 338,42
784	Malby	24 783,78	0,00	0,00	24 783,78
M21	Elektromontáže	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 446,72	0,00	8 448,88	16 997,84

## Rekapitulace VRN

Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3  
Stavba: 001 Ukázková stavba  
Objekt: 05 Vodoinstalace  
Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 3

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

**Soupis provedených prací  
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

Stavba: **001** Ukázková stavba  
Objekt: **05** Vodoinstalace  
Rozpočet: **01** Vodoinstalace

Cena celkem bez DPH: 21 138,70000

**Rekapitulace stavebních dílů**

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00	21 138,70	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 05 Vodoinstalace  
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 4

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>			<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	9	m3	5 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
	Zhotovení drážek ve stěnách cihly na sucho			2,86000	2,86000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>23 735,49</b>	<b>23 735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>
2	722 13-0802.R00	m	56,30	8 444,53	8 445,00	0,00	-0,47
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40			150,00000	150,00000	0,00000	0,00000
3	722 13-0831.R00	kus	31,46	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00
	Demontáž nástěnky			50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
4	722 22-0851.R00	kus	11,31	113,15	113,10	0,00	0,05
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
5	722 22-0861.R00	kus	17,11	171,10	171,10	0,00	0,00
	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
6	722 22-0877.R00	kus	54,09	270,45	270,45	0,00	0,00
	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
7	722 26-0814.R00	kus	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00
	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
8	722 29-0821.R00	t	1 239,61	1 239,61	1 239,61	0,00	0,00
	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
9	722 29-0822.R00	t	1 488,08	744,04	744,04	0,00	0,00
	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m			0,50000	0,50000	0,00000	0,00000
10	725 53-0826.R00	soubor	744,83	744,83	744,83	0,00	0,00
	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
11	725 81-0811.R00	kus	31,46	157,30	157,30	0,00	0,00
	Demontáž ventilu výtokového nástěnného			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
12	725 82-0801.R00	soubor	59,88	598,84	598,80	0,00	0,04
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
13	900 - .RT1	hod	275,96	9 658,77	9 658,60	0,00	0,17
	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4			35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>204 872,07</b>	<b>204 869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,84</b>
14	722 17-3206.U00	m	851,00	7 233,50	7 233,50	0,00	0,00
	Potr vod PE-X objímka Rehau D50			8,50000	8,50000	0,00000	0,00000
15	722 17-5311.R00	kus	37,19	7 437,89	7 438,00	0,00	-0,11
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 16			200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
16	722 17-5312.R00	kus	41,12	3 289,44	3 289,60	0,00	-0,16
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 20			80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
17	722 17-5313.R00	kus	45,83	916,61	916,60	0,00	0,01
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 25			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000
18	722 17-5314.R00	kus	51,73	2 069,03	2 069,20	0,00	-0,17
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 32			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 05 Vodoinstalace  
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 5

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
19	722 17-5315.R00 Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 40	kus	58,80	587,99 10,00000	588,00 10,00000	0,00 0,00000	-0,01 0,00000
20	722 17-5316.R00 Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 50	kus	62,73	313,64 5,00000	313,65 5,00000	0,00 0,00000	-0,01 0,00000
21	722 17-6151.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 16	m	101,43	32 010,78 315,60000	32 011,31 315,60000	0,00 0,00000	-0,53 0,00000
22	722 17-6152.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 20	m	111,10	12 199,16 109,80000	12 198,78 109,80000	0,00 0,00000	0,38 0,00000
23	722 17-6153.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 25	m	120,46	8 359,73 69,40000	8 359,92 69,40000	0,00 0,00000	-0,19 0,00000
24	722 17-6154.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 32	m	138,27	12 983,75 93,90000	12 983,55 93,90000	0,00 0,00000	0,20 0,00000
25	722 17-6155.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 40	m	154,10	3 898,79 25,30000	3 898,73 25,30000	0,00 0,00000	0,06 0,00000
26	722 17-6156.R00 Montáž rozvodů z plastů lepených DN 50	m	163,58	1 145,05 7,00000	1 145,06 7,00000	0,00 0,00000	-0,01 0,00000
27	722 18-1118.R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	109,42	2 188,40 20,00000	2 188,40 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
28	722 18-2021.R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	44,25	22 126,63 500,00000	22 125,00 500,00000	0,00 0,00000	1,63 0,00000
29	722 18-2091.R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	9,16	4 577,93 500,00000	4 580,00 500,00000	0,00 0,00000	-2,07 0,00000
30	722 19-0226.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	5 621,95	5 621,95 1,00000	5 621,95 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
31	722 19-0403.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	162,78	7 976,39 49,00000	7 976,22 49,00000	0,00 0,00000	0,17 0,00000
32	722 22-0122.R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	379,47	5 312,60 14,00000	5 312,58 14,00000	0,00 0,00000	0,02 0,00000
33	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	2 251,72 28,00000	2 251,76 28,00000	0,00 0,00000	-0,04 0,00000
34	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	2 412,56 30,00000	2 412,60 30,00000	0,00 0,00000	-0,04 0,00000
35	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	3 538,42 44,00000	3 538,48 44,00000	0,00 0,00000	-0,06 0,00000
36	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	241,26 3,00000	241,26 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
37	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	321,67 4,00000	321,68 4,00000	0,00 0,00000	-0,01 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 05 Vodoinstalace  
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 6

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	Množství	
38	722 23-9103.R00	kus	80,42	321,67	321,68	0,00	-0,01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
39	722 26-2211.R00	kus	1 045,73	1 045,73	1 045,73	0,00	0,00
	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
40	722 29-0226.R00	m	35,33	21 906,86	21 904,60	0,00	2,26
	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50			620,00000	620,00000	0,00000	0,00000
41	722 29-0237.R00	m	33,50	20 771,53	20 770,00	0,00	1,53
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200			620,00000	620,00000	0,00000	0,00000
42	725120100	kus	800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	Založení stoupacího potrubí vodovodního			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
43	998 72-2101.R00	t	468,58	191,09	191,09	0,00	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m			0,40781	0,40780	0,00000	0,00001
44	900 - .RT4	hodina	404,06	2 020,30	2 020,30	0,00	0,00
	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			<b>57 992,33</b>	<b>36 853,98</b>	<b>21 138,70</b>	<b>-0,35</b>
45	725 81-9401.R00	soubor	115,08	3 452,28	3 452,40	0,00	-0,12
	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
46	725 84-9200.R00	kus	278,99	15 344,23	15 344,45	0,00	-0,22
	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
47	283 7711.2	m	14,07	6 331,50	6 331,50	0,00	0,00
	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm			450,00000	450,00000	0,00000	0,00000
48	283 7711.8	m	31,95	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00
	Izolace potrubí Mirelon PRO 65x9 mm			50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
49	426 10988..A	kus	10 563,22	21 126,44	0,00	21 126,44	0,00
	Čerpadlo Wilo TOP-Z 30/7,400 V,PN6/10,těl.RG			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
50	998 72-5103.R00	t	583,98	38,86	26,63	12,26	-0,03
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m			0,06655	0,04560	0,02100	-0,00005
51	900 - .RT4	hodina	404,06	10 101,52	10 101,50	0,00	0,02
	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3  
Stavba: 001 Ukázková stavba  
Objekt: 05 Vodoinstalace  
Rozpočet: 01/1 Vodoinstalace dodatek č.1

List č.: 7

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

**Soupis provedených prací  
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

Stavba: **001** Ukázková stavba  
Objekt: **05** Vodoinstalace  
Rozpočet: **01/1** Vodoinstalace dodatek č.1

Cena celkem bez DPH: 10 921,42000

**Rekapitulace stavebních dílů**

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
725	Zařizovací předměty	0,00	10 921,42	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 05 Vodoinstalace  
 Rozpočet: 01/1 Vodoinstalace dodatek č.1

List č.: 8

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			<b>10 921,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 921,42</b>	<b>0,00</b>
1	426 10988..A Čerpadlo Wilo TOP-Z 30/7,400 V,PN6/10,těl.RG	kus	-10 563,22	-21 126,44 2,00000	0,00 0,00000	-21 126,44 2,00000	0,00 0,00000
2	426 10989.A.R Čerpadlo Wilo TOP-Z 40/7, 230 V,PN 10	kus	16 023,93	32 047,86 2,00000	0,00 0,00000	32 047,86 2,00000	0,00 0,00000



Zjišťovací protokol č.: 3  
Stavba: 001 Ukázková stavba  
Objekt: 06 Půdní vestavba  
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 9

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

## Soupis provedených prací za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009

Stavba: 001 Ukázková stavba  
Objekt: 06 Půdní vestavba  
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

Cena celkem bez DPH: 286 937,52000

### Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sádkartonové konstrukce	96 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	5 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Schodiště	53 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	105 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Zdravotechnická instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	7 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	3 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	8 448,88	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 06 Půdní vestavba  
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 10

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>34 907,27</b>	<b>27 936,20</b>	<b>6 971,15</b>	<b>-0,08</b>
1	311 23-8113.R00 m2	985,16	11 698,81	9 851,60	1 847,18	0,03
	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm		11,87500	10,00000	1,87500	0,00000
2	342 24-1166.R00 m2	602,82	23 208,46	18 084,60	5 123,97	-0,11
	Příčky z cihel podél. děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm		38,50000	30,00000	8,50000	0,00000
<b>Díl: 311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>		<b>175 405,59</b>	<b>79 250,36</b>	<b>96 155,48</b>	<b>-0,25</b>
3	342 26-1122.RT1 m2	767,55	49 814,08	22 506,48	27 307,51	0,09
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.105 mm, desky standard tl. 15 mm, izolace Orsil tl. 5 cm		64,90000	29,32250	35,57750	0,00000
4	342 26-5122.RT5 m2	676,48	67 512,65	30 503,02	37 009,68	-0,05
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace		99,80000	45,09080	54,70920	0,00000
5	342 26-5122.RT7 m2	712,70	3 207,17	1 449,06	1 758,09	0,02
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		4,50000	2,03320	2,46680	0,00000
6	342 26-5132.RT5 m2	616,96	44 420,80	20 069,96	24 351,16	-0,32
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace		72,00000	32,53040	39,46960	0,00000
7	342 26-5132.RT7 m2	653,18	10 450,89	4 721,84	5 729,04	0,01
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		16,00000	7,22900	8,77100	0,00000
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>		<b>25 709,29</b>	<b>19 936,99</b>	<b>5 772,25</b>	<b>0,05</b>
8	417 32-1212.R00 m3	2 928,12	9 662,80	5 856,24	3 806,56	0,00
	Ztužující pásy a věnce, železobeton B12,5 (C12/15)		3,30000	2,00000	1,30000	0,00000
9	417 35-1115.R00 m2	274,32	8 887,87	8 229,60	658,37	-0,10
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		32,40000	30,00000	2,40000	0,00000
10	417 35-1116.R00 m2	71,05	2 302,17	994,70	1 307,32	0,15
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		32,40000	14,00000	18,40000	0,00000
11	417 36-1221.R00 t	37 970,68	4 856,45	4 856,45	0,00	0,00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216		0,12790	0,12790	0,00000	0,00000
<b>Díl: 43</b>	<b>Schodiště</b>		<b>53 213,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53 213,44</b>	<b>-0,02</b>
12	430 32-0030.RAA m3	21 719,77	53 213,42	0,00	53 213,44	-0,02
	Schodišťová konstrukce ŽB z B 20 (C 16/20), bednění, výztuž 90 kg/m3		2,45000	0,00000	2,45000	0,00000
<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>		<b>233 720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105 174,27</b>	<b>128 546,15</b>
13	612 47-3182.R00 m2	406,70	98 664,61	0,00	44 399,44	54 265,17
	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková		242,60000	0,00000	109,17000	133,43000
14	631 32-0024.RAB m2	701,95	135 055,81	0,00	60 774,83	74 280,98
	Mazanina vyztužená sítí, B 12,5 (C12/15), tl.15 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm		192,40000	0,00000	86,58000	105,82000
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		<b>17 236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756,42</b>	<b>9 480,17</b>

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 06 Půdní vestavba  
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 11

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	Množství	
15	963 01-2510.R00	m3	3 540,94	6 246,23	0,00	2 810,80	3 435,43
	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm			1,76400	0,00000	0,79380	0,97020
16	965 04-2141.R00	m3	2 509,79	3 162,34	0,00	1 423,05	1 739,29
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2			1,26000	0,00000	0,56700	0,69300
17	978 01-3191.R00	m2	71,75	7 828,02	0,00	3 522,57	4 305,45
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %			109,10000	0,00000	49,09500	60,00500
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>9 398,86</b>	<b>4 824,48</b>	<b>3 445,63</b>	<b>1 128,75</b>
18	998 01-1003.R00	t	292,03	9 398,86	4 824,48	3 445,63	1 128,75
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m			32,18457	16,52050	11,79890	3,86517
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>57 759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 759,40</b>
19	713 11-1111.RV4	m2	294,61	56 652,90	0,00	0,00	56 652,90
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky Orsil UNI tl. 160 mm			192,30000	0,00000	0,00000	192,30000
20	998 71-3103.R00	t	882,52	1 106,50	0,00	0,00	1 106,50
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m			1,25380	0,00000	0,00000	1,25380
<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>			<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
21	720	kompl.	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	ZTI - voda, kanalizace, plyn			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
22	720-1	kompl.	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	Zařizovací předměty			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>			<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
23	730	kompl.	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	Etážové topení			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>87 835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 835,52</b>
24	762 33-1813.R00	m	52,96	5 989,52	0,00	0,00	5 989,52
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2			113,10000	0,00000	0,00000	113,10000
25	762 33-2933.R00	m	396,23	59 749,43	0,00	0,00	59 749,43
	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2			150,79370	0,00000	0,00000	150,79370
26	762 34-2203.RT2	m2	89,63	15 527,62	0,00	0,00	15 527,62
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm			173,25000	0,00000	0,00000	173,25000
27	762 34-2812.R00	m2	15,26	2 643,75	0,00	0,00	2 643,75
	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm			173,25000	0,00000	0,00000	173,25000
28	998 76-2103.R00	t	1 357,19	3 925,20	0,00	0,00	3 925,20
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			2,89215	0,00000	0,00000	2,89215
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>1 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,50</b>
29	764 43-0220.R00	m	317,23	1 348,22	0,00	0,00	1 348,22
	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm			4,25000	0,00000	0,00000	4,25000
30	998 76-4103.R00	t	1 532,41	22,28	0,00	0,00	22,28
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m			0,01454	0,00000	0,00000	0,01454

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 06 Půdní vestavba  
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 12

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>			<b>41 420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 420,33</b>
31	765 31-2810.R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	43,79	525,42 12,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	525,42 12,00000
32	765 39-1921.R00 Přeložení, drážkové, jednoduché, na sucho	m2	101,66	37 735,45 371,20000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	37 735,45 371,20000
33	765 39-3911.R00 Přeložení hřebenu, do malty, drážkové, jednoduché	m	116,79	2 686,22 23,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 686,22 23,00000
34	998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	996,83	473,24 0,47474	0,00 0,00000	0,00 0,00000	473,24 0,47474
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>199 727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 727,49</b>
35	766 62-0052.RA0 Okno střešní Velux 78 x 118 cm	kus	10 268,96	123 227,49 12,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	123 227,49 12,00000
36	766-1 Dodávka a montáž atyp.dveří vnitřních	kus	8 500,00	42 500,00 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	42 500,00 5,00000
37	766-2 Dodávka a montáž atypické dřevěné stěny na terasu	kompl.	18 000,00	18 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	18 000,00 1,00000
38	766-3 Dodávka a montáž atypických vchod. dveří vč. kován	kompl.	16 000,00	16 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	16 000,00 1,00000
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>93 657,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 657,44</b>
39	767 99-5105.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	35,28	43 396,56 1 230,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	43 396,56 1 230,00000
40	767 99-0010.RAD Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus	kg	72,03	6 893,51 95,70000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 893,51 95,70000
41	553 99993.A.R Ocelové prvky nad 10 kg	kg	34,08	41 918,40 1 230,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	41 918,40 1 230,00000
42	998 76-7103.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1 111,34	1 448,97 1,30380	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 448,97 1,30380
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>112 933,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 933,72</b>
43	771 57-8001.R00 Montáž podlahových lišt dilatačních	m	51,58	309,49 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	309,49 6,00000
44	771 27-0010.RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do tmele Monoflex	m	488,30	14 746,64 30,20000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	14 746,64 30,20000
45	771 57-0012.RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	873,72	97 157,59 111,20000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	97 157,59 111,20000
46	553 Hliníková lišta přechodová	m	120,00	720,00 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	720,00 6,00000
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>			<b>66 167,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 167,32</b>
47	775 54-0020.RA0 Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj	m2	780,27	66 167,32 84,80000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	66 167,32 84,80000

Zjišťovací protokol č.: 3  
 Stavba: 001 Ukázková stavba  
 Objekt: 06 Půdní vestavba  
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 13

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
<b>Díl: 777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			<b>15 138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 138,60</b>
48	777 55-1932.U00 Opr podlaha stěrka Teralit R tl-3mm	m2	77,50	14 911,00 192,40000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	14 911,00 192,40000
49	998 77-7103.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	525,76	227,60 0,43290	0,00 0,00000	0,00 0,00000	227,60 0,43290
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>			<b>30 615,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 615,26</b>
50	781 41-5014.RAA Obklad pórovinový do tmele Schomburg 20 x 15 cm, do tmele Monoflex	m2	867,29	30 615,26 35,30000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	30 615,26 35,30000
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>11 338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 338,42</b>
51	783 22-5600.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	121,94	758,54 6,22050	0,00 0,00000	0,00 0,00000	758,54 6,22050
52	783 22-6100.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	49,73	4 285,40 86,17050	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 285,40 86,17050
53	783 60-1813.R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	30,28	1 856,27 61,30000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 856,27 61,30000
54	783 72-6300.R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	72,40	4 438,21 61,30000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 438,21 61,30000
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>			<b>24 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 783,78</b>
55	784 44-2001.RT1 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	45,36	6 473,26 142,70000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 473,26 142,70000
56	784 44-2021.RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Helpline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	56,85	18 310,52 322,10000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	18 310,52 322,10000
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
57	210 Elektroinstalace	kompl.	35 000,00	35 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	35 000,00 1,00000
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>25 446,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 448,88</b>	<b>16 997,84</b>
58	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	257,48	4 011,45 15,57965	0,00 0,00000	1 331,89 5,17280	2 679,56 10,40685
59	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	180,21	2 807,61 15,57965	0,00 0,00000	932,19 5,17280	1 875,42 10,40685
60	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	295,67	4 606,44 15,57965	0,00 0,00000	1 529,44 5,17280	3 077,00 10,40685
61	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,99	249,12 15,57965	0,00 0,00000	82,71 5,17280	166,41 10,40685
62	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	259,96	4 050,09 15,57965	0,00 0,00000	1 344,72 5,17280	2 705,37 10,40685

Zjišťovací protokol č.: 3  
Stavba: 001 Ukázková stavba  
Objekt: 06 Půdní vestavba  
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 14

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
63	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,98	451,50 15,57965	0,00 0,00000	149,91 5,17280	301,59 10,40685
64	979 99-9999.R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	595,04	9 270,51 15,57965	0,00 0,00000	3 078,02 5,17280	6 192,49 10,40685